

СОГЛАСОВАНО:
Министр культуры
Новосибирской области



И.Н. Решетников
«01» _____ 2016 г.

УТВЕРЖДАЮ:
Директор ГАПОУ НСО «НГХУ»



Н.С. Ягодина
«09» _____ 2016 г.



СОГЛАСОВАНО:
Председатель НООООИ «ВОС»
Я.В. Логвиненко
_____ 2016 г.

Президент Новосибирской региональной общественной организации инвалидов-колясочников «Центр независимой жизни «Финист»
В.Л. Семенко
«09» _____ 2016 г.



ЗКЗ. НГХУ

**План адаптации для МГН объекта ГАПОУ НСО «НГХУ»
630007, г.Новосибирск, Красный проспект, 9 на период 2016 г. – 2020 г.**

№	Наименование мероприятий	Категори и МГН	Вид работы	ЭТАП работы	Необходимое финансировани е	Срок исполнения	Ответственный исполнитель
1.	Организационные мероприятия:						
1.1.	Организация проведения паспортизации (анкетирования, обследования) объектов учреждения в целях определения их доступности для инвалидов	К,О,С,Г,У	Документация	1		2016	
	Разработка регламента действий персонала при предоставлении услуг МГН	К,О,С,Г,У	Документация	1		2016	
1.2.	Обучение работников учреждения приемам оказания помощи инвалидам на объекте	К,О,С,Г,У	Мероприятие	1	30	2016 - 2020 по мере необходимости	
1.3.	Разработка плана мероприятий (программы) по обеспечению доступной среды жизнедеятельности для инвалидов	К,О,С,Г,У	Документация	1		2016-18	
1.7.	Обследование сайта на предмет доступности для инвалидов	К,О,С,Г,У	Документация	1		2016-18	
2.	Приобретение технических средств адаптации						
2.1.	Оснащение помещений визуальной, звуковой и тактильной информацией и оборудованием	Г	Оборудование	2	300	2017-18	
2.2.	Сантехническое оборудование, в том числе	О	Оборудование	2		2017-18	

	Поручни опорные, крючки для тростей, костылей						
2.3.	Индукционная система, свето-звуковое Оборудование для оповещения в ЧС	С,Г	Оборудование	2	150	2017-20	
3.	Ремонтные работы						
3.1.	По территории объекта	К,О,С,Г,У	отсутствует	2			
3.2.	По входу в здание	К,О,С,Г,У	нет				
3.3.	По путям движения в здании						
	На лестнице нанести яркую контрастную маркировку первой и последней ступени;	К,О	ремонт		5	2017-20	
3.4.	По зоне оказания услуг	К,О,С,Г,У	нет				
3.5.	По санитарно-гигиеническим помещениям						
	Установка опорных поручней, крючков для костылей и тростей	О	Ремонт		100	2017-20	
3.6.	По системе информации						
	Оснащение помещений визуальной, световой, звуковой информацией, индукционной системой	О,Г,У	Услуги	2	100	2017-20	
	Разработка и установка информационных стендов с материалами, в том числе в доступных форматах, изготовление мнемосхемы	О,Г,У	Услуги	2	80	2017-20	
	Модернизация сайта и приведение в соответствие с требованиями доступности	С,Г	Услуги	2	500	2017-20	

Состояние доступности объекта для МГН	К	О	С	Г	У
- на начало планового периода	ВНД	ДУ	ВНД	ДУ	ДУ
По завершении 1-го этапа адаптации	ВНД	ДУ	ВНД	ДУ	ДУ
По завершении 2-го этапа адаптации	ДУ	ДЧ	ДЧ	ДЧ	ДП