


СОГЛАСОВАНО И.о. министра культуры Новосибирской области Ю.В. Зимняков «__» _____ 2021 г. 	УТВЕРЖДАЮ: Директор ГАПОУ НСО «НГХУ» «__» _____ 2021 г. Н.С. Ягодина 	СОГЛАСОВАНО: Председатель НРОООООИ «ВОС» «__» _____ 2021 г. Я.В. Логвиненко Председатель Совета Новосибирской региональной общественной организации инвалидов-колясочников «Центр независимой жизни «Финист» «__» _____ 2021 г. В.Л. Семенко  
---	--	---

**План адаптации для МГН объекта ГАПОУ НСО «НГХУ»
630007, г.Новосибирск, Красный проспект, 9 на период 2021 г. – 2025 г.**

№	Наименование мероприятий	Категории МГН	Вид работы	ЭТАП работы	Необходимое финансирование тыс. руб.	Срок исполнения	Ответственный исполнитель
1.	Организационные мероприятия:				400,0		
1.1.	Организация согласования/разрешения с МК НСО и Государственной инспекцией по охране объектов культурного наследия Новосибирской области (анкетирования, обследования) объектов учреждения в целях определения их доступности для инвалидов	К,О,С,Г,У	Документация	1		2021-2022	Салапаев А.А. Рындин А.И.
1.2.	Разработка и утверждение ПСД; проекта-приспособления здания и прилегающей территории; экспертизы ПСД	К,О,С,Г,У	Документация	1	400	2022-2023	Салапаев А.А. Рындин А.И.
1.3.	Разработка плана мероприятий (программы) по обеспечению доступной среды жизнедеятельности для инвалидов в соответствии с утвержденным проектом	К,О,С,Г,У	Документация	1		2023	Рындин А.И.
1.4.	Разработка регламента подготовки и порядка действий персонала при предоставлении образовательных услуг МГН	К,О,С,Г,У	Документация	1		2023	Рындин А.И.
2.	Приобретение технических средств адаптации				1907,0		
2.1	Оснащение помещений визуальной, звуковой и тактильной информацией и оборудованием		Оборудование	2	1200	2023-2025	Семёнов Ю.А.

2.2	Подъемное устройство для лестниц	О	Оборудование	2	357	2025	Салапаев А.А.
2.3	Оснащение прилегающей территории визуальной, звуковой и тактильной информацией и оборудованием	С,Г	Оборудование	2	350	2023-25	Салапаев А.А. Семёнов Ю.А.
3.	Ремонтные работы:		Согласно полученному разрешению и в соответствии с разработанной ПСД (при положительном заключении экспертизы)				
3.1	По территории объекта	К,О,С,Г,У					
3.2	По входу в здание	К,О,С,Г,У					
3.3.	По путям движения в здании	К,О,С,Г,У					
3.4.	По зоне оказания услуг	К,О,С,Г,У					
3.5	По санитарно – гигиеническим помещениям	К,О,С,Г,У					
3.6.	По территории объекта	К,О			530,0		
	Тактильная разметка (тактильные указатели на пешеходной поверхности)	С	ремонт	2	250	2023- 2025	Салапаев А.А. Рындин А.И.
	Разработка и установка информационных стендов с материалами, в том числе в доступных форматах, изготовление мнемосхемы	О,Г,У	услуги	2	280	2025	Салапаев А.А. Семёнов Ю.А.

Состояние доступности для объекта для МГН	К	О	С	Г	У
- на начало планового периода	ВНД	ДУ	ВНД	ДУ	ДУ
По завершении 1-го этапа плана адаптации	ВНД	ДУ	ВНД	ДУ	ДУ
По завершении 2-го этапа плана адаптации	ДЧ	ДП	ДЧ	ДП	ДП